

PATVIRTINTA
 Kretingos Mokyklos-darželio „Žibutė“
 direktoriaus 2022 m. birželio 7 d. įsakymu
 Nr. V1-47

**UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO KRETINGOS MOKYKLOJE-DARŽELYJE „ŽIBUTĖ“ PRIEMONIŲ
 PLANAS 2022-2024 MOKSLO METAMAS**

Tikslas – telkti Kretingos Mokyklos-darželio „Žibutė“ (toliau – Mokykla) bendruomenę pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimui (toliau - UTA) ir sėkmingam jo įgyvendinimui.

Uždaviniai:

1. Pasirengti sėkmingam ugdymo proceso organizavimui, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.
2. Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.
3. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą Mokykloje.

Eil. Nr.	Uždavinio pavadinimas	Priemonės	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Siektinas rezultatas
1.	Pasirengti sėkmingam ugdymo proceso organizavimui, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.	1.1. Atnaujinto ugdymo turinio (UTA) įgyvendinimo komandos sudarymas	Iki 2022-04-30	Direktorius	Direktoriaus įsakymu patvirtinta UTA komanda. Užtikrinamas UTA koordinavimas. Telkiama bendruomenė. Kuriama tinklaveika.
		1.2. UTA komandos susirinkimų organizavimas	2022-2024 m. m. (1 kartą per ketvirtį arba esant poreikiui)	UTA komanda	Dalijimasis informacija, naujienomis,
		1.3. Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas bei aktualijų aptarimas metodinėse grupėse	Per 2022-2024 m. m.	Metodinės grupės vadovai	UTA komanda ir kiekvienas mokytojas supažindinama/supažįsta su aktualijomis
		1.4. Mokytojų ir specialistų anketinė apklausa apie pasirengimą UTA diegimui	2022 m. m. ir 2023 m. m. gegužės mėn.	UTA komanda, Metodinė taryba	Atlikta apklausa ir parengtos išvados

	1.5. UTA įgyvendinimo 2022–2024 m. m. priemonių plano parengimas	Iki 2022 m. m. gegužės mėn.	UTA komanda Direktorius	Direktoriaus įsakymu patvirtintas UTA komandos įgyvendinimo 2022-2024 m. m. planas
	1.6. Mokyklos tvarkų aprašų atnaujinimas ir peržiūra (VIP/MIP vertinimo ir pažangos, metodinės veiklos, ir kt.)	2022–2024 m. m.	UTA komanda	Atnaujinti Mokyklos tvarkų aprašai
	1.7. Ugdymo plano koregavimas ir parengimas pritaikant įgyvendinti UTA 2023–2024 m.	Iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.	Administracija Metodinė taryba	Ne mažiau kaip 80% PRADU mokytojų susipažino su BP planais 2023-2025 m. m. Koreguoti ir parengti Mokyklos 2023–2024 m. m. 2024–2025 m. m. ugdymo planai
	1.8. Ugdymo aplinkos kūrimas, turtinimas, pritaikymas pasirengiant sėkmingo ir kokybiško UTA įgyvendinimui	2022–2024 m. m.	Administracija Bibliotekos vedėja	Atlikta turimų išteklių analizė ir jų panaudojimas, pritaikymas darbo pagal atnaujintas PU ir PRADU BP. Sukaupti arba suplanuoti įsigyti, Mokyklos poreikius ir esamas finansines galimybes atitinkantys ištekliai, priemonės, jų komplektai, reikalingi dirbti pagal PU ir PRADU atnaujintas BP. Atnaujinta ugdymo aplinka (edukacinės erdvės, IT ir kita įranga).
	1.9. Susipažinimas su įvairaus tipo (realiomis ir virtualiomis) mokymo priemonių ir jų komplektų pagal UTA įgyvendinimo rekomendacijas pasiūla, pritaikymo mokyklos ir konkrečios grupės/klasės poreikiams aptarimas	Per 2022-2024 m. m.	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, PU ir PRADU mokytojai	100 proc. mokytojų dalyvauja mokymo priemonių pristatymuose, geba pasirinkti savo grupei/klasei tinkamas mokymo priemones ar jų komplektus
	1.10. UTA diegimo proceso stebėseną	Per 2022–2024 m. m., pagal Stebėsenos planą	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Nuolat vykdoma stebėseną pagal parengtą savivaldybės UTA įgyvendinimo koordinavimo komandos stebėsenos atmintinę.

2.	Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams diegiant atnaujintą ugdymo turinį.	2.1. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas, rengiantis įgyvendinti BP	Iki 2022 m. m. rugsėjo mėn.	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui	100 proc. mokytojų pateikia kvalifikacijos tobulinimo poreikį
		2.2. Mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo seminarų, pokalbių apskrito stalo diskusijų organizavimas pagal atnaujintų BP įgyvendinimo etapus	2022–2024 m. m.	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui	100 proc. mokytojų dalyvauja mokymuose. Apskaita vedama Asaichi lentose.
		2.3. Pedagogų individualios konsultacijos	2022–2024 m. m.	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Teikiamos nuolatinės individualios konsultacijos pedagogams rengiantis įgyvendinti UTA Mokykloje
		2.4. Pamokos struktūros, pamokos plano pavyzdžio kūrimas pagal UTA kiekvienoje metodinėje grupėje	2022-2023 m. m.	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Metodinės grupės	Atsiras bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse
		2.5. Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos	2022-2024 m. m.	Pavaduotojas ugdymui, metodinių grupių pirmininkai	Tobulės pamokų stebėsena, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą.
		2.6. Atviros ir integruotos pamokos kolegoms	2023–2024 m. m.	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui UTA komanda	Pravesta integruotų ir atvirų pamokų pagal atnaujintas BP, orientuojantis į kompetencijomis grįsta ugdymą: * 2023–2024 m. m. m. m. – ne mažiau kaip 3–4 pamokas.
		2.7. Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas ir bandymas pagal juos dirbti kitais mokslo metais	2023 m. Birželio-rugpjūčio mėn.	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Metodinės grupės	Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys PU ir PRADU grupėms
		2.8. Vertinimo aprašų aptarimas, koregavimas, pritaikymas mokyklos reikmėms	Iki 2022 m. spalio 30 d. (PU) Iki 2023 m. rugsėjo 1 d. (mokyklos)	Parengtas Vertinimo aprašas	Parengtos PU vertinimo fiksavimo formos, Parengtas Mokyklos pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas

3.	Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą Mokykloje.	3.1. Mokyklos bendruomenės supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti BP ir ugdymo proceso pokyčius	2022–2024 m. m.	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, UTA komanda	UTA įgyvendinimo proceso pristatymas
		3.2. Informacijos tėvams, mokytojams dėl UTA įgyvendinimo veiksmų Mokykloje ir respublikoje viešinimas Mokyklos internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose	2022–2024 m. m.	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, UTA komanda	Viešai skelbiama informacija Mokyklos internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose
		3.3. Susitikimai su Mokyklos socialiniais partneriais apie UTA įgyvenimą Mokykloje	2022–2024 m. m.	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, UTA komanda	Socialinių partnerių įtraukimas į sėkmingą UTA įgyvendinimą Mokykloje
		3.4. Bendradarbiavimo ir tinklaveikos ryšių pagrindu organizuojami renginiai	2022–2024 m. m.	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, UTA komanda	Organizuotas bent 1 bendras renginys su socialiniais partneriais
		3.5. Atviros ir integruotos pamokos kolegoms	2022–2024 m. m.	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui UTA komanda	Pravesta integruotų ir atvirų pamokų pagal atnaujintas BP, orientuojantis į kompetencijomis grįsta ugdymą: * 2023–2024 m. m. m. – ne mažiau kaip 3–4 pamokas.